COMMUNE D'USTARITZ
UZTARITZEKO HERRIA

Calendrier des interventions "Epareuse" Mars - Décembre 2020

Le fauchage à l'épareuse est effectué chaque année de mars à janvier.
Ce planning est donné à titre indicatif et est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de pousse.

		MARS		AVRIL				MAI					JUIN				JUILLET			
		Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30
1	BOURG																			
2	HIRIBEHERE																			
3	Chemin de halage																			
4	HERAURITZ																			
5	BAS ARRAUNTZ																			
6	HAUT ARRAUNTZ																			
7	ASTOBIZKAR																			
8	QUARTIER DES BOIS																			
9	SAINT MICHEL																			
10	SAINT FRANÇOIS XAVIER																			
11	SOKORRONDO																			
12	XOPOLO																			

		AOUT					SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE					DECEMBRE			
		Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43	Semaine 44	Semaine 45	Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52
1	BOURG																						
2	HIRIBEHERE																						
3	Chemin de halage																						
4	HERAURITZ																						
5	BAS ARRAUNTZ																						
6	HAUT ARRAUNTZ																						
7	ASTOBIZKAR																						
8	QUARTIER DES BOIS																						
9	SAINT MICHEL																						
10	SAINT FRANÇOIS XAVIER																						
11	SOKORRONDO																						
12	XOPOLO																						