Calendrier des interventions "Epareuse" Janvier - Décembre 2026

Ce planning est donné à titre indicatif et est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de pousse.

		JANVIER					FEVRIER				MARS				AVRIL						MAI				JUIN			
		Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26
1	BOURG																									
2	HIRIBEHERE																									
3	HERAURITZ																									
4	BAS ARRAUNTZ																									
5	HAUT ARRAUNTZ																									
6	ASTOBIZKAR																									
7	ENCEINTES SPORTIFS																									
8	QUARTIER DES BOIS																									
9	SAINT MICHEL																									
10	SAINT FRANÇOIS XAVIER																									
11	SOKORRONDO																									
12	XOPOLO																									

		JUILLET					AOUT				SEPTEMBRE				OCTOBRE						NOVEMBRE				DECEMBRE				
		Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43	Semaine 44	Semaine 45	Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52	Semaine 53
1	BOURG																											
2	HIRIBEHERE																											
3	HERAURITZ																											
4	BAS ARRAUNTZ																											
5	HAUT ARRAUNTZ																											
6	ASTOBIZKAR																											
7	ENCEINTES SPORTIFS																											
8	QUARTIER DES BOIS																											
9	SAINT MICHEL																											
10	SAINT FRANÇOIS XAVIER																											
11	SOKORRONDO																											
12	XOPOLO																											